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附件
2023 年省下 23 件民生实事目标任务分解、项目执行及资金拨付进度安排表

	
序号
	
项目名称
	
目标任务
	南塔街
道
	天池街
道
	佛星镇
	童家镇
	高寺镇
	中天镇
	石佛镇
	蟠龙镇
	龙门镇
	大佛镇
	劳动镇
	回澜镇
	东山镇
	宝林镇
	盛池镇
	中和场
镇
	石湍镇
	通旅镇
	双河场
乡
	良安镇
	金顺镇
	县级部
门
	
牵头领导
	
责任单位
	
三级责任人
	
备注

	

1
	
新建、改扩建 140 个普惠性托位，持续扩大全县普惠托育服务供给
	

140
	县卫生健康局牵头实施
	

曾 毅
	
县卫健局
	
李  萍
蒋 春王小华
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
2 月底前完成托育项目筛选任务，5 月底前完成空间布局调整和水、电、消防等安装改建，6 月底前完成室内装饰、地面塑化等，8 月底前完成教玩具采购、安装调试、人员培训等，10 月底前完成项目验收、检测等。
11 月底前资金拨付 100%。
	
	
	
	

	
2
	
支持建设 1 所公办幼儿园
	
1
	县教育和体育局牵头实施
	
曾 毅
	
县教体局
	王 鑫杜红玲周学立
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排： 12 月底前开工建设。
	
	
	
	

	
3
	减免 1200 名普惠性幼儿园在园孤儿、残疾儿童和家庭经济困难儿童学前教育保教
费
	
1200
	县教育和体育局牵头实施
	
曾 毅
	
县教体局
	王 鑫俸建康贺集亮
	据实据效补助
项目

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
春秋季学前分别于6 月底前、12 月底前实现应助尽助。资金按学期拨付，分别于6 月底前、12 月底前完成拨付。
	
	
	
	

	

4
	提高养老金待遇水平，落实好国家养老保险政策，确保全县 5.82 万名退休人员养老金、13.74 万名城乡居民
养老保险待遇领取人员基础养老金按时足额发放
	

19.56
	0.34
	0.34
	0.52
	0.9
	1.1
	0.49
	0.88
	0.37
	0.42
	0.77
	0.71
	1
	0.81
	0.76
	0.56
	0.47
	0.65
	0.45
	0.42
	1.1
	0.68
	5.82
	

龙 虹
	
县人社局
	
刘  盾
冯  亮
唐  勇
	
据实据效补助项目

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
6 月底前完成目标任务 60%，资金拨付进度达到 50%。9 月底前完成目标任务 75%，资金拨付进度达到 75%。
12 月底前完成目标任务 100%，资金拨付进度达到 100%。
	
	
	
	

	
5
	为 0.74 万名义务教育家庭经济困难学生提供生活费补助
	
0.74
	县教育和体育局牵头实施
	
曾 毅
	
县教体局
	王 鑫俸建康贺集亮
	据实据效补助
项目

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
春秋季学期分别于6 月底前、12 月底前实现应助尽助。资金按学期拨付，分别于6 月底前、12 月底前完成拨付。
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序号
	
项目名称
	
目标任务
	南塔街
道
	天池街
道
	佛星镇
	童家镇
	高寺镇
	中天镇
	石佛镇
	蟠龙镇
	龙门镇
	大佛镇
	劳动镇
	回澜镇
	东山镇
	宝林镇
	盛池镇
	中和场
镇
	石湍镇
	通旅镇
	双河场
乡
	良安镇
	金顺镇
	县级部
门
	
牵头领导
	
责任单位
	
三级责任人
	
备注

	
6
	向 0.199 万名家庭经济困难的普通高中生按平均每人每年 2000 元的标准发放助学金
	
0.199
	县教育和体育局牵头实施
	
曾 毅
	
县教体局
	
王 鑫俸建康贺集亮
	据实据效补助项目

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
春秋季学前分别于 6 月底前、12 月底前实现应助尽助。资金按学期拨付，分别于 6 月底前、12 月底前完
成拨付。
	
	
	
	

	

7
	
为 1751 名进城务工人员义务教育阶段随迁子女就读学校提供经费保障
	

1751
	
县教育和体育局牵头实施
	

曾 毅
	
县教体局
	
王 鑫李扬明曾祥富
	
据实据效补助项目

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
春秋季学前分别于 6 月底前、12 月底前实现应保尽保。6 月底前资金拨付 50%、12 月底前资金拨付 100%。
	
	
	
	

	
	

促进城镇新增 就 业
0.389 万人、城镇失业人员 再 就 业530 人、就业困难人员就业 160 人、脱贫人口就业1.725 万人； 开展劳务品牌培训 1000 人次
	城镇新增就业
（万人）
	
0.389
	
0.047
	
0.037
	
0.008
	
0.017
	
0.008
	
0.008
	
0.013
	
0.008
	
0.008
	
0.013
	
0.008
	
0.017
	
0.01
	
0.013
	
0.008
	
0.008
	
0.013
	
0.008
	
0.008
	
0.017
	
0.008
	
0.104
	






龙 虹
	





县人社局
	





刘冯唐
	





盾亮勇
	





据实据效补助项目

	
	
	城镇失业人员再就业（人）
	
530
	
60
	
50
	
10
	
20
	
10
	
10
	
20
	
10
	
10
	
20
	
10
	
20
	
20
	
10
	
10
	
20
	
10
	
10
	
20
	
10
	
10
	
160
	
	
	
	
	

	
	
	就业困难人员就业（人）
	
	

县人力资源和社会保障局牵头实施
	
	
	
	
	

	
	
	
	160
	
	
	
	
	
	

	
8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	脱贫人口就业
（万人）
	
1.725
	
	
	
	
	
	

	
	
	开展劳务品牌培训
（人次）
	
1000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
城镇新增就业 0.389 万人：1—3 月完成目标任务 25%，4—6 月完成目标任务 50%，7—9 月完成目标任务 75%，12 月底全面完成。城镇失业人员再就业 530 人：12 月底前完成全年目标 100%。
就业困难人员就业 160 人：12 月底前完成全年目标 100%。
脱贫人口就业 1.725 万人：12 月底完成全年目标任务的 100%及以上。
劳务品牌培训 1000 人次：6 月底前完成 40%以上，12 月底前完成全年目标 100%。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	
序号
	
项目名称
	
目标任务
	南塔街
道
	天池街
道
	佛星镇
	童家镇
	高寺镇
	中天镇
	石佛镇
	蟠龙镇
	龙门镇
	大佛镇
	劳动镇
	回澜镇
	东山镇
	宝林镇
	盛池镇
	中和场
镇
	石湍镇
	通旅镇
	双河场
乡
	良安镇
	金顺镇
	县级部
门
	
牵头领导
	
责任单位
	
三级责任人
	
备注

	
9
	
提高 54.3 万城乡居民基本医疗保险财政补助标准，达到每人每年不低于 640 元
	
54.3
	4.4198
	3.2591
	1.8737
	3.6596
	3.6782
	1.8163
	2.8094
	1.1747
	1.536
	2.6814
	2.5012
	3.4439
	2.9554
	2.7944
	1.93
	1.531
	2.5215
	1.6739
	1.4612
	4.2783
	2.301
	0
	
曾
	
毅
	
县医保局
	
罗庆丰李建军蒲 建
	据实据效补助项目

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
对符合条件的城乡居民医保参保人员给予财政补助，12 月底前完成年度目标任务。
	
	
	
	
	

	
	
为 48.63 万常住城乡居民免费提供健康档案管理、免疫规划、重点人群健康管理等基本公共卫生服务；为 1600
名 65 岁及以上失能老年人免费上门提供康复护理指导、健康风险指导、心理支持和就诊转诊建议等服务
	48.63
	10.074
	5.9412
	1.2003
	2.7118
	2.664
	1.272
	1.8211
	0.7221
	0.9824
	1.8173
	1.7856
	2.4595
	1.9242
	1.8609
	1.1968
	1.159
	1.7092
	1.1412
	0.914
	3.3977
	1.8756
	0
	



曾
	



毅
	


县卫健局
	

李  萍
李  剑
蒋 春刘远平陈  丹
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1600
	141
	16
	50
	125
	80
	60
	50
	60
	45
	110
	72
	53
	77
	66
	100
	70
	35
	135
	20
	150
	85
	0
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
为常住城乡居民免费提供健康档案管理、免疫规划、重点人群健康管理等基本公共卫生服务：6 月底完成目标任务 50%，资金拨付 50%。9 月底完成目标任务 80%，资金拨付 80%。12 月底完成目标任务 100%，资金拨付100%。
为 65 岁及以上失能老年人免费上门提供康复护理指导、健康风险指导、心理支持和就诊转诊建议等服务： 3 月底前完成第一次健康服务及指导，6 月底前完成第二次健康服务指导和健康管理，9 月底前完成第三次健康
服务及指导。
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
11
	
为 0.49 万名农村适龄妇女免费提供“两癌”筛查服务
	
0.49
	0.065
	0
	0
	0.065
	0
	0
	0.05
	0
	0
	0.05
	0
	0.065
	0
	0.065
	0
	0
	0.06
	0
	0
	0.065
	0
	0.005
	
曾
	
毅
	
县卫健局
	李  萍
蒋 春王小华
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
6 月底前全面完成年度目标任务，资金拨付 50%，12 月底前资金拨付 100%。
	
	
	
	
	

	

12
	为 1.11 万低保对象、特困人员、返贫致贫人口等困难群体，按每人每年 100 元的标准代缴城乡居民基本养老保险个人缴费部分
	

1.11
	0.0628
	0.0379
	0.0352
	0.0825
	0.0871
	0.0447
	0.0549
	0.0164
	0.0332
	0.0614
	0.0429
	0.089
	0.0519
	0.0732
	0.0352
	0.0268
	0.0515
	0.0375
	0.0277
	0.0996
	0.0586
	0
	

龙
	

虹
	
县人社局
	
刘冯唐
	
盾亮勇
	据实据效补助项目

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
1 月与民政等部门核实人员数，建立代缴人员台账；6 月底前完成目标任务 100%，资金拨付 100%。
	
	
	
	
	
	

	
	
适度提高城乡低保、特困供养等救助保障标准低限，兜紧兜牢困难群众基本生活底线
	城乡低保标准不低于全省城乡低保标准低
限
	县民政局牵头实施
	

康文智
	

县民政局
	
廖建明熊  斌
张  月
	
据实据效补助项目

	
13
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
项目执行进度和资金拨付进度安排：
按时序进度拨付资金，实现应保尽保、应补尽补（资金安排不纳入考核范围）。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





	
序号
	
项目名称
	
目标任务
	南塔街
道
	天池街
道
	佛星镇
	童家镇
	高寺镇
	中天镇
	石佛镇
	蟠龙镇
	龙门镇
	大佛镇
	劳动镇
	回澜镇
	东山镇
	宝林镇
	盛池镇
	中和场
镇
	石湍镇
	通旅镇
	双河场
乡
	良安镇
	金顺镇
	县级部
门
	
牵头领导
	
责任单位
	
三级责任人
	
备注

	
14-1
	
为持有第二代残疾人证的10310 名困难残疾人发放生活补贴
	
10310
	县民政局牵头实施
	
康文智罗 旭
	县 民 政局、县 残 联
	
廖建明熊  斌
张  月
	据实据效补助项目

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
3 月底前完成目标任务的 25%，资金拨付 25%。6 月底前完成目标任务的 50%，资金拨付 50%。9 月底前完成
目标任务的 75%，资金拨付 75%。12 月底前完成目标任务的 100%，资金拨付 100%。
	
	
	
	

	
14-2
	
为持有第二代残疾人证的10500 名一、二级重度残疾人发放护理补贴
	
10500
	县民政局牵头实施
	
康文智罗 旭
	县 民 政局、县 残 联
	
廖建明熊  斌
张  月
	据实据效补助项目

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
3 月底前完成目标任务的 25%，资金拨付 25%。6 月底前完成目标任务的 50%，资金拨付 50%。9 月底前完成目标任务的 75%，资金拨付 75%。12 月底前完成目标任务的 100%，资金拨付 100%。
	
	
	
	

	
15
	为困难群众和符合法定条件的其他当事人免费提供法律援助咨询 1400 人次、法律援
助案件服务 410 件
	1400
	县司法局牵头实施
	
刘新平
	
县司法局
	
赵相波潘 艳黄永丽
	

	
	
	410
	
	
	
	
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
4 月底前完成目标任务 30%，6 月底前完成目标任务 50%，9 月底前完成目标任务 75%，12 月底前完成目标
任务 100%，资金拨付 100%。
	
	
	
	

	
16
	建设 25 个户外劳动者服务站点，解决户外劳动者吃饭难、喝水难、休息难、如厕难等实际问题
	
25
	县总工会牵头实施
	
曾 毅
	
县总工会
	
彭  易
杨 雯唐佳容
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
5 月底前完成建设区域的摸底；6 月底前完成建设任务 50%，资金拨付 50%；9 月底前完成建设任务 80%；
12 月底前完成建设任务 100%，资金拨付 100%。
	
	
	
	

	

17
	

支持既有住宅增设电梯 20 部
	

20
	18
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

舒 勇
	

县住建局
	
何开挺傅华军舒小明
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
3 月底前，符合条件的进入建设程序；5 月底前，收集分析前期电梯增设推进情况，组织相关单位研究既有住宅电梯增设工作；6 月底前，开工率达 50%；8 月底前，开工率达 100%；9 月底前，收集分析前三季度电梯增设推进情况，组织相关单位研究既有住宅电梯增设工作；11 月底前，完成目标任务的 100%。省级资金下达后及时拨付。
	
	
	
	

	

18
	
新开工改造城镇老旧小区16 个，改善群众居住环境
	

16
	14
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

舒 勇
	
县住建局
	
何开挺傅华军郭 英
	
据实据效补助项目

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
3 月底前开工 5 个小区；6 月底前开工 5 个小区，资金拨付达到 153 万元；10 月底前开工 16 个小区，资金
拨付达到 381 万元；12 月底前资金拨付达到 533 万元。
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序号
	
项目名称
	
目标任务
	南塔街
道
	天池街
道
	佛星镇
	童家镇
	高寺镇
	中天镇
	石佛镇
	蟠龙镇
	龙门镇
	大佛镇
	劳动镇
	回澜镇
	东山镇
	宝林镇
	盛池镇
	中和场
镇
	石湍镇
	通旅镇
	双河场
乡
	良安镇
	金顺镇
	县级部
门
	
牵头领导
	
责任单位
	
三级责任人
	
备注

	


19
	
实现 1 个公共图书馆、1 个文化馆、26 个综合文化站和 1 个纪念馆全部向社会免费开放
	公共图书馆
	1
	
县文化广播电视和旅游局牵头实施
	


曾
	


毅
	
县文广旅局、陈毅故里景区管委会
	罗徐张
	斌旭琪
	

据实据效补助项目

	
	
	文化馆
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	综合文化站
	26
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	纪念馆
	1
	陈毅故里景区管理委员会牵头实施
	
	
	
	
张德银马  鑫
邓  茜
	

	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
陈毅纪念馆、县图书馆、县文化馆、26 个乡镇级文化站全面实施免费错时延时开放。4 月完成免费开放任务的 30%，资金拨付 25%； 6 月完成免费开放任务的 50%，资金拨付 45%；9 月完成免费开放任务的 75%，资金拨付 75%；12 月完成免费开放任务的 100%，资金拨付 100%。
	
	
	
	
	

	
20
	
向社会免费开放或低收费开放 1 个公共体育场馆
	
1
	县教育和体育局牵头实施
	
曾
	
毅
	
县教体局
	
王 鑫祝文龙万 勇
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
4 月底前完成资金拨付 30%，6 月底资金拨付 50%，9 月底前完成资金拨付 75%，11 月底前完成资金拨付 100%。
	
	
	
	
	

	

21
	
对 2844 个自然村开展广播电视户户通工程运行维护， 为广大农村群众收听收看广播电视提供保障
	

2844
	县文化广播电视和旅游局牵头实施
	

曾
	

毅
	
县文广旅局
	
罗徐张
	
斌旭琪
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
4 月底前项目进度达到 50%，资金拨付不低于 20%；6 月底前项目进度达到 70%以上，资金拨付达 50%以上；
9 月底前项目进度达到 90%，资金拨付达 80%以上；11 月底前项目进度达到 100%，资金拨付达 100%。
	
	
	
	
	
	

	
22
	
新（改）建 20 公里农村公路
	
20
	0
	0
	0
	0
	0.992
	2.486
	0
	0.796
	0
	0
	0.247
	4.947
	0
	1.859
	2.737
	3.252
	0
	0
	2.601
	0.083
	0
	0
	
罗
	
旭
	
县交通运输局
	
陈吉军喻辉灵刘 陶
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
6 月底前完成建设任务的 50%，资金拨付 25%。11 月底前完成建设任务的 100%，资金拨付 100%。
	
	
	
	
	

	
23
	实施农村通信基础设施能力提升工程，新建 4G 基站 9 个，扩大农村地区网络覆盖范围
	
9
	1
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	
罗
	
宇
	
县经科信局
	
张 达杨云富杨泰山
	

	
	
	
	项目执行进度和资金拨付进度安排：
3 月底前完成工程勘查设计、基础配套施工，5 月底前完成工程建设，8 月底前完成督查核实及验收。
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